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	Приложение к приказу
Департамента образования Ивановской области
[bookmark: _GoBack]от 14.09.2020 № 809-о



	Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н-Г Р А Ф И К
подготовки к проведению диагностических работ



	№
п/п
	Наименование работ
	Исполнитель
	Дата
начала
	Дата окончания

	Подготовка к проведению диагностических работ

	1. 
	Вебинар для специалистов МОУО, ответственных за внесение сведений в РИС
	РЦОИ, МОУО
	15.09.2020
13-00
	15.09.2020
14-00

	2. 
	Вебинар для специалистов ОО, ответственных за внесение сведений в РИС
	РЦОИ, ОО
	16.09.2020
13-00
	16.09.2020
14-00

	3. 
	Развертывание при помощи ПО АИС ГИА региональной базы данных для диагностических работ. База данных должна находиться в ЗКСПД ФЦТ. Установка программного комплекса «ABBYY TestReader», создание проекта для печати бланков
	РЦОИ
	
	не позднее чем за неделю до начала диагностических работ 


	4. 
	Передача/получение ПО «Планирование ГИА 9 2020 (Диагностическая работа)» версии 15.хх в МОУО, ОО федерального и областного подчинения
	РЦОИ/МОУО, 
ОО федерального и областного подчинения
	15.09.2020
	15.09.2020

	5. 
	Передача/получение ПО «Планирование ГИА 9 2020 (Диагностическая работа)» версии 15.хх в ОО
	МОУО/ОО
	15.09.2020
	16.09.2020

	6. 
	Внесение сведений об ОО, участниках диагностических работ, перечне предметов для проведения диагностических работ
	ОО
	15.09.2020
	25.09.2020

	7. 
	Передача сведений об ОО, участниках диагностических работ, перечне предметов для проведения диагностических работ в РЦОИ
	МОУО
	не позднее 25.09.2020
	не позднее 25.09.2020

	8. 
	Передача варианта КИМ диагностических работ для проведения апробации на базе ОО (тренировочные работы) в электронном виде посредством Государственной информационной автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников»
	РЦОИ, ОО
	
	по отдельному графику (Октябрь 2020)

	9. 
	Проведение апробации на базе ОО (тренировочные работы)
	ОО
	
	по отдельному графику (Октябрь 2020)

	10. 
	Печать бланков на станции печати «ABBYY TestReader»
	РЦОИ
	
	не позднее чем за 2 календарных дня до даты проведения диагностических работ

	11. 
	Передача распечатанных бланков участников в МОУО/ОО 
	РЦОИ
	
	не позднее одного дня до начала диагностических работ

	12. 
	Подготовка аудиторий (обеспечение проведения аудирования по русскому и иностранным языкам, подготовка ПО для проведения диагностических работ по иностранным языкам (устная часть) и информатике и ИКТ (при необходимости))
	Руководитель ОО
	
	не позднее одного дня до начала диагностических работ

	13. 
	Проведение диагностических работ
	ОО
	
	по отдельному графику (Октябрь 2020)



